

АННОТАЦИЯ

1. Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом:

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

2. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Управление проектами» – изучение экономических и организационно-правовых основ развития управленческой деятельности при реализации различных проектов.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний о содержании основ системы управления проектами, основные требования, их задачи и принципы, роли и функции проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта;
- формирование умений и навыков, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в области управления проектами.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-6	способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений	Знать (4) ¹ – основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность; сущность управления проектами жизненный цикл проекта, критерии выбор модели управления проектами и программ внедрения технологических и продуктовых инноваций; типовые организационные и распорядительные документы
		Уметь (4) – анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта и программ внедрения технологических и продуктовых инноваций; готовить типовые организационные и распорядительные документы в области управления проектами или программ организационных изменений
		Владеть (4) – методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки эффективности и рисков проекта; программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений

¹ (4) – в скобках указан этап формирования компетенции из таблицы в п. 7.2 (здесь и далее в таблицах)

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего образования

Учебная дисциплина «Управление проектами» входит в вариативную часть учебного плана (дисциплина по выбору) плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент».

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часа.

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц		
	очное	очно-заочное	заочное
Контактная работа с преподавателем (всего)	32 / 0,89	8 / 0,22	8 / 0,22
в том числе:			
Занятия лекционного типа	16 / 0,89	6 / 0,17	4 / 0,11
Занятия семинарского типа	16 / 0,44	2 / 0,05	2 / 0,05
Консультации			2 / 0,05
Самостоятельная работа	40 / 1,11	64 / 1,78	60 / 1,67
Контроль			
Форма контроля	зачет	зачет	зачет
Общая трудоемкость:	72 / 2	72 / 2	72 / 2

6. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1	Тема 1. Базовые понятия управления проектами
2	Тема 2. Процессы управления проектами
3	Тема 3. Проектные отклонения
4	Тема 4. Качество управления проектом

7. Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Проектная и непройектная деятельность предприятия.
2. Понятие «проект», классификация проектов.
3. Содержание процесса управления проектами.
4. Структура проекта.
5. Характеристика этапов жизненного цикла проекта.
6. Составляющие окружающей среды проекта.
7. Особенности руководства и лидерства в проектной группе.
8. Особенности инициирования проекта.
9. Особенности разработки и планирования проекта.
10. Особенности составления сетевых графиков.
11. Управление рисками в управлении проектами: виды рисков. Особенности завершения проекта.
12. Решение основных проблем в управлении проектом: виды проблем

13. Необходимость использования стандартизации в управлении проектами
14. Характеристика процесса выполнения работ.
15. Контроль реализации проекта: процедура, виды контроля.
16. Цель и стратегия проекта.
17. Внешнее и внутреннее окружение проекта.
18. Жизненный цикл проекта.
19. Календарно-сетевое планирование и управление. Основные понятия и характеристика методов.
20. Организационные механизмы в управлении проектами. Классификация механизмов.
21. Приоритетные механизмы распределения ресурсов. Конкурсные механизмы распределения ресурсов.
22. Механизмы распределения затрат и доходов. Механизмы распределения ресурсов.
23. Механизмы стимулирования в управлении проектами. Механизмы оперативного управления проектами
24. Механизмы опережающего самоконтроля и компенсационные механизмы при управлении проектом.
25. Стандартизация и нормативное регулирование проектами. Правовое обеспечение проекта.
26. Разработка проектной документации. Рабочая документация проекта.